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Rappel de la phase 0 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

PHASE TRAVAUX PRÉPARATOIRES 



		

		

		

Rappel de la phase 1 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

CONSTRUCTION DU BÂTIMENT CŒUR – 2020/2022 

SUPPRESSION 
BASE VIE PLACE 
ALFRED 
KASTLER 



		

		

		

Rappel de la phase 2 
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CONSTRUCTION DU BÂTIMENT COURONNE – 2022/2024 
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Sécurisation de l’accès chantier 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

PROTECTION DE LA VOIRIE  



		

		

		

L’avancement du chantier 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

LES TRAVAUX D’INJECTION 

COUPE VERTICALE DU TERRAIN 



		

		

		

L’avancement du chantier 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

LES TRAVAUX D’INJECTION 



		

		

		

L’avancement du chantier 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

LES BÂTIMENTS K ET P 



		

		

		

L’avancement du chantier 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

LE BÂTIMENT K 

> Curage 

> Renfort mur mitoyen 

100% 

> Démolition 

0% 

100% 

90% 

> Désamiantage - déplombage 



		

		

		

L’avancement du chantier 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

LE BÂTIMENT P 
> Désamiantage - déplombage 

> Curage 

90% 

> Démolition 

100% 

0% 

100% 
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Démolition des bâtiments P et K 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

Avril 2019 



		

		

		

Installation bâche acoustique 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

Mai 2019 

Bâche acoustique  



		

		

		

Installation soute provisoire 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

Mai 2019 



		

		

		

Livraison bâtiment provisoire K’ 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

Mai 2019 

Bâtiment K’ 



		

		

		

Grutage du préfabriqué K’ 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

Samedi 11 Mai 2019 



		

		

		

Coupure électrique 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

Juin 2019 

Mise en place de groupes électrogènes :  



		

		

		

Injection M’ 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

Juin 2019 
Injection M’ 



		

		

		

Démolition L 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

Juin 2019 

Démolition bâtiment L 



		

		

		

Démolition L 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

Eté 2019 

Démolition bâtiment O 



		

		

		

Bâche acoustique MN 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

Eté 2019 

Bâche acoustique 



		

		

		

Bascule voie pompiers 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

Eté 2019 

Bascule voie pompiers 



		

		

		

Démolition MN 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

Automne 2019 

Démolition MN 



		

		

		

Démolition soute 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

Automne 2019 

Démolition soute actuelle et bâtiment T 



		

		

		

Démolition H 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

Hiver 2019 

Démolition H 
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AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

•  STATIONNEMENT  
•  Transformation « Autolib Brossolette » en stationnement payant – Eté 

2019 
•  Utilisation des places « Autolib Agro » pour la zone tampon – avril/mai 

2019 

•  ECOLE ÉLÉMENTAIRE BROSSOLETTE - ISOLATION ACOUSTIQUE 

•  POINT ÉCOLE VAUQUELIN / CLAUDE BERNARD – RENTRÉE 2019 

•  VÉGÉTALISATION DES ABORDS  
•  Aménagement place Curien – Second semestre 2019 
•  Aménagement rue Calvin – 2019 – Permis de végétaliser porté 

par l’ESPCI 
•  « Raquette Calvin » - Echanges en cours avec la PP  
•  Aménagement place Kastler – fin du chantier 

30 
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Communication visuelle 
T R A V A U X  C A M P U S  E S P C I  

LOGO 

AFFICHE 

ÉLÉMENTS GRAPHIQUES 
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L’ESPCI AUJOURD’HUI 

36 



		

		

		

L’ESPCI EN 2024 
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CAMPUS 2018 / CAMPUS 2024 
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Situation	actuelle	 Situation	future	

Surfaces	de	plancher	 24.000	m²	 34.500	m²	

Surfaces	dédiées	à	la	recherche	 18.000	m²	 25.000	m²		

Surfaces	dédiées	à	l’enseignement		 3.000	m²		 3.800	m²		

Surfaces	végétalisées	du	jardin		 	902	m²		
(14	%	de	la	surface	des	espaces	extérieurs)	

2900	m²		
(52	%	de	la	surface	des	espaces	extérieurs	)	

Amphithéâtres	 6	(90	places	en	moyenne)	 8	(105	places	en	moyenne)	

Bibliothèque	 330	m²	 470	m²		



		

		

		

L’ESPACE VERT PROTEGE (EVP) 
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Situation	actuelle	 Situation	future	

Surfaces	espaces	extérieurs		 6.644	m²	 5.535	m²	(y	compris	cour	logistique)		

Surfaces	espace	vert	protégé	(hors	
cours	logistique	et	ouvrages)	 3.900	m²	 4.429	m²		

Surfaces	imperméabilisées	du	jardin		 5.742	m²		
(86	%	de	la	surface	des	espaces	extérieurs)	

2.635	m²		
(48	%	de	la	surface	des	espaces	extérieurs)	

Surfaces	végétalisées	du	jardin		 	902	m²		
(14	%	de	la	surface	des	espaces	extérieurs)	

2900	m²		
(52	%	de	la	surface	des	espaces	extérieurs	)	

Arbres	 50	 78	

Nombre	Essences	 9	 15	

Endémisme	des	arbres		 1	 13	



		

		

		

LE STATIONNEMENT 

40 

Situation	actuelle	 Situation	future	
(chantier	et	après	la	livraison)	

80	places	envisagées	à	terme	:	
			19	places	rue	Rataud	et	pl.	A.Kastler	
			26	places	rue	Pierre	Brossolette		
			35	places	rue	Vauquelin	

102	places	payantes	en	périphérie	de	l’école	:	
			50	places	rue	Rataud	et	pl.	A.Kastler	
			22	places	rue	Pierre	Brossolette		
			30	places	rue	Vauquelin	


